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[bookmark: _Toc8062328][bookmark: _Toc77012810]Introducción
El presente informe se desarrolla en cumplimiento a lo establecido en el apartado 27 del numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones para ser remitido al INE por parte de la unidad interna responsable del desarrollo e implementación del PREP en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

A través de este documento compartimos el desarrollo y la operación del PREP antes y durante la Jornada Electoral del 6 de junio con datos numéricos y otros datos relevantes sobre costos generales que implicaron su implementación.

Adicionalmente, compartimos datos sobre situaciones extraordinarias presentadas durante la operación del PREP.y las medidas que permitieron su continuidad.

El informe abarca datos y costos que incluyen las etapas de desarrollo de los módulos del PREP, sus pruebas, auditoría, asesorías y observaciones recibidas y procesadas durante el tiempo anterior a la jornada electoral; asi mismo, se incluyen datos estadísticos sobre el avance de la captura de actas y el procesamiento de imágenes. Lo anterior con la finalidad de compartir una memoria del presente proceso electoral y en cumplimiento de lo estipulado en el RE.
 


[bookmark: _Toc8062329][bookmark: _Toc77012811]Operación del PREP
[bookmark: _Toc8062330][bookmark: _Toc77012812]I. Descripción general del desarrollo de la operación del PREP.
a) Actos atestiguados por terceros con fe pública.
1. Inicio de operación del PREP, el Notario Público No. 56 de la Ciudad de Guadalajara da fe de que la base de datos del PREP no contiene datos de actas o votos.
2. El ente auditor, IJALTI, a través de uno de sus especialistas asiste y asesora técnicamente al notario para dar fe del acto.
3. Fin de operación del PREP, el Notario Público No. 56 de la Ciudad de Guadalajara da fe de que la base de datos del PREP deja de recibir actualizaciónes, registrando fecha y hora del último paquete generado por el mismo.
4. El ente auditor, IJALTI, a través de uno de sus especialistas asiste y asesora técnicamente al notario para dar fe del acto

b) Participación de los integrantes del COTAPREP: principales observaciones emitidas.
1. Se anexa el informe final del COTAPREP con detalles sobre sus observaciones.

c) Número y porcentaje de Actas capturadas, por elección, al cierre del PREP.
	Elección
	Actas Capturadas

	DIPUTACIONES
	8,619

	AYUNTAMIENTOS
	8,422



d) Porcentaje de participación ciudadana, por elección, registrado al cierre del PREP.
	Elección
	Participación Ciudadana

	DIPUTACIONES
	46.9919%

	AYUNTAMIENTOS
	47.4771%



e) Participación de difusores oficiales.
	Medio/Entidad
	Logo

	El Heraldo
	[image: ]

	El Informador
	[image: ]

	Televisa Guadalajara
	[image: ]

	La Voz del Sur
	[image: ]

	Televisa News
	[image: ]

	Minerva Multimedios
	[image: ]

	Quiero TV
	[image: ]

	El Partidero
	[image: ]

	El Diario NTR
	[image: ]

	OURS Network
	[image: Logo, company name

Description automatically generated]

	El Occidental
	[image: A picture containing logo

Description automatically generated]

	Grupo DK
	[image: ]

	Voto Real
	[image: ]



f) Detalle de la difusión y consulta del portal con base en la información disponible de Amazon Web Services:
1. Usuarios y sesiones

	Total de usuarios activos

	182,490,467



2. Origen de consultas

	Total de consultas

	182,490,467



	Consultas por país

	México 
	177,789,120 (97.42%)

	Estados Unidos
	4,121,029 (2.26%)

	Canada
	153,628 (0.08%)

	España
	93,598 (0.05%)

	Alemania
	41,741 (0.02%)

	Resto del Mundo
	291,351(0.17%)



3. Consulta por tipo de dispositivo 

	Dispositivo

	Computadora
	40,365,180 (22.12%)

	Celular 
	139,554,428 (76.47%)

	Tableta
	1,818,512 (1.00%)

	Desconocidos
	434,165 (0.24%)

	Bot/Crawler
	245,695 (0.13%)

	TV
	70,850 (0.04%)



g) Intervenciones más relevantes relativas al PREP durante la sesione permanente del Consejo General.
1. La sesión permanente del día de la jornada del 6 de junio constató en directo el inicio de operación del PREP a las 18 horas.
i. https://www.youtube.com/watch?v=vd0F6MZ-DYU

2. Así como el cierre del PREP el día 7 de junio a las 18 horas.
i. https://www.youtube.com/watch?v=KmpEh09bMhQ
[bookmark: _Toc8062331][bookmark: _Toc77012813]II. Detalle del Procesamiento de Actas.
a) Tablas y gráficas con los avances en acopio, digitalización, captura y verificación por cortes de una hora, por cada tipo de elección.

	DIPUTACIONES MR
	ACOPIO
	DIGITALIZACION
	CAPTURA
	VERIFICACION

	
	numActasAcopio
	%
	numActasDigitalizadas
	%
	numActasCaptura
	%
	numActasVerificacion
	%

	6--18
	19
	0.185855424
	NULL
	NULL
	19
	0.185855424
	18
	0.17607356

	6--19
	47
	0.459747628
	NULL
	NULL
	13
	0.127164238
	12
	0.117382373

	6--20
	391
	3.82470899
	12
	0.117382373
	154
	1.506407121
	120
	1.173823731

	6--21
	592
	5.790863739
	70
	0.68473051
	319
	3.120414751
	284
	2.778049496

	6--22
	786
	7.688545437
	210
	2.054191529
	507
	4.959405263
	452
	4.421402719

	6--23
	903
	8.833023574
	363
	3.550816786
	707
	6.915778147
	673
	6.583194757

	7--0
	784
	7.668981708
	435
	4.255111024
	740
	7.238579673
	757
	7.404871368

	7--1
	700
	6.847305096
	492
	4.812677296
	785
	7.678763572
	775
	7.580944928

	7--2
	552
	5.399589162
	380
	3.717108481
	662
	6.475594248
	674
	6.592976621

	7--3
	403
	3.942091363
	200
	1.956372885
	488
	4.773549839
	489
	4.783331703

	7--4
	419
	4.098601193
	173
	1.692262545
	486
	4.75398611
	460
	4.499657635

	7--5
	428
	4.186637973
	191
	1.868336105
	504
	4.930059669
	523
	5.115915093

	7--6
	297
	2.905213734
	93
	0.909713391
	383
	3.746454074
	381
	3.726890345

	7--7
	124
	1.212951188
	66
	0.645603052
	334
	3.267142717
	388
	3.795363396

	7--8
	142
	1.389024748
	53
	0.518438814
	186
	1.819426783
	236
	2.308520004

	7--9
	123
	1.203169324
	68
	0.665166781
	119
	1.164041866
	137
	1.340115426

	7--10
	481
	4.705076788
	347
	3.394306955
	506
	4.949623398
	503
	4.920277805

	7--11
	534
	5.223515602
	292
	2.856304412
	521
	5.096351365
	514
	5.027878314

	7--12
	315
	3.081287293
	341
	3.335615768
	454
	4.440966448
	468
	4.57791255

	7--13
	248
	2.425902377
	207
	2.024845936
	249
	2.435684241
	246
	2.406338648

	7--14
	93
	0.909713391
	164
	1.604225765
	192
	1.878117969
	199
	1.94659102

	7--15
	86
	0.84124034
	64
	0.626039323
	99
	0.968404578
	113
	1.10535068

	7--16
	22
	0.215201017
	32
	0.313019662
	45
	0.440183899
	47
	0.459747628

	7--17
	130
	1.271642375
	70
	0.68473051
	147
	1.43793407
	150
	1.467279664

	Total
	8619
	84.30988946
	4323
	42.2869999
	8619
	84.30988946
	8619
	84.30988946






	AYUNTAMIENTOS
	ACOPIO
	DIGITALIZACION
	CAPTURA
	VERIFICACION

	
	numActasAcopio
	%
	numActasDigitalizadas
	%
	numActasCaptura
	%
	numActasVerificacion
	%

	6--18
	20
	0.195637288
	NULL
	NULL
	19
	0.185855424
	19
	0.185855424

	6--19
	34
	0.33258339
	2
	0.019563729
	12
	0.117382373
	9
	0.08803678

	6--20
	320
	3.130196615
	30
	0.293455933
	129
	1.261860511
	98
	0.958622713

	6--21
	583
	5.702826959
	99
	0.968404578
	278
	2.71935831
	258
	2.523721021

	6--22
	732
	7.160324758
	246
	2.406338648
	461
	4.509439499
	422
	4.127946787

	6--23
	941
	9.204734422
	422
	4.127946787
	720
	7.042942385
	690
	6.749486452

	7--0
	973
	9.517754084
	560
	5.477844077
	882
	8.627604421
	888
	8.686295608

	7--1
	767
	7.502690013
	549
	5.370243568
	843
	8.246111709
	810
	7.923310183

	7--2
	648
	6.338648146
	388
	3.795363396
	696
	6.808177639
	685
	6.70057713

	7--3
	470
	4.597476279
	261
	2.553066614
	545
	5.331116111
	522
	5.106133229

	7--4
	314
	3.071505429
	128
	1.252078646
	367
	3.589944243
	378
	3.697544752

	7--5
	401
	3.922527634
	95
	0.92927712
	355
	3.47256187
	361
	3.531253057

	7--6
	275
	2.690012716
	91
	0.890149663
	316
	3.091069158
	370
	3.619289837

	7--7
	217
	2.12266458
	47
	0.459747628
	321
	3.13997848
	387
	3.785581532

	7--8
	191
	1.868336105
	68
	0.665166781
	198
	1.936809156
	206
	2.015064071

	7--9
	111
	1.085786951
	95
	0.92927712
	141
	1.379242884
	154
	1.506407121

	7--10
	211
	2.063973393
	141
	1.379242884
	212
	2.073755258
	206
	2.015064071

	7--11
	287
	2.80739509
	202
	1.975936614
	238
	2.328083733
	245
	2.396556784

	7--12
	304
	2.973686785
	212
	2.073755258
	344
	3.364961362
	335
	3.276924582

	7--13
	239
	2.337865597
	231
	2.259610682
	290
	2.836740683
	294
	2.87586814

	7--14
	107
	1.046659493
	214
	2.093318987
	243
	2.376993055
	242
	2.36721119

	7--15
	183
	1.790081189
	249
	2.435684241
	310
	3.032377971
	334
	3.267142717

	7--16
	58
	0.567348137
	161
	1.574880172
	180
	1.760735596
	184
	1.799863054

	7--17
	38
	0.371710848
	124
	1.212951188
	142
	1.389024748
	145
	1.418370341

	Total
	8424
	82.4024259
	4615
	45.14330431
	8242
	80.62212658
	8242
	80.62212658



b) Número y porcentaje total de Actas PREP digitalizadas desde las casillas por hora y por tipo de elección que se publicaron en el portal del PREP y número de imágenes enviadas desde casilla que no fue posible utilizar para su publicación. 

	Digitalización desde la casilla

	Tipo de Elección
	Transmitidas
	Publicadas

	
	Ilegibles
	Legibles
	Total de Transmitidas
	Núm
	%

	
	Núm.
	%
	Núm.
	%
	
	
	

	18:00 hrs
	3
	4.6875
	61
	95.3125
	64
	61
	95.3125

	19:00 hrs
	6
	6.3157
	72
	93.6842
	95
	72
	93.6842

	20:00 hrs
	35
	6.0137
	547
	93.9862
	582
	582
	93.9862

	21:00 hrs
	92
	9.0462
	1017
	90.9537
	1109
	1017
	90.9537

	Resto de la jornada
	386
	4.1487
	8918
	95.8512
	9,304
	8918
	95.8512

	Total
	522
	4.6870
	10,615
	95.3129
	11,137
	10,615
	



c) Identificar cuántos CAE contaban con la posibilidad de enviar imágenes y cuántos lo hicieron en realidad, así como la manera en la que fue solventada esta actividad: 

	CAEs
	Con Terminal Celular
	Con Datos 4G
	CAEs con envío de imágenes

	2,390
	2,390
	2,390
	2,375



Se entregó en resguardo una terminal celular homologada a cada Capacitador Asistente Electoral, los equipos entregados son propiedad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, adquiridos durante el año 2021 con el fin de ser utilizados para el Proceso Electoral 2020-2021. Por lo mismo, los equipos contaban con un plan de voz y datos a cargo del Instituto y que abarco 2 meses de servicio.

Se detectaron casos donde el envío no fue posible por cobertura del proveedor del servicio (Telcel) y por robo/extravío de la terminal.

d) Total de imágenes de Actas PREP que se publicaron en el portal del PREP por cargo de elección.

	Actas
	Total

	Total de actas digitalizadas*
	17,020


* Incluye el total de actas de Urna Electrónica, además de las actas regulares obtenidas por PREP Casilla y/o digitalización en CATD. En este dato, no se contemplan duplicadas, es decir, si un acta llego por PREP Casilla y posteriormente por digitalización en CATD, se está tomando una única imagen como referencia.

e) Número y porcentaje de Actas contabilizadas, número y porcentaje de Actas con inconsistencias respecto al total de Actas Capturadas, desglose por tipo de inconsistencia, por cargo de elección.

	Inconsistencias 

	Tipo de inconsistencia
	Núm.
	%

	Excede lista nominal
	17
	0.0987

	Todos los datos ilegibles o sin dato
	184
	1.0688

	Algún campo ilegible o sin dato
	1806
	10.4914

	Total
	2007
	11.6589



	Sin Acta

	Tipo de incidencia
	No.
	%

	Casilla no instalada
	6
	0.0587

	Paquete entregado sin sobre
	348
	1.7038

	TOTAL
	354
	1.7625



[bookmark: _Toc8062332][bookmark: _Toc77012814]III. Incidencias durante del desarrollo del PREP y atención que se dio en cada caso
En los municipios de Jilotlán de los Dolores, así como en Mezquitic y Bolaños, dieciocho casillas no pudieron ser instaladas, 5 en Jilotlán de los Dolores y 13 entre Mezquitic y Bolaños.
En los municipios con deficiente servicio de Internet 3G/4G, las actas d ePREP Casillas se recibieron hasta que el CAE se encontró en una zona de cobertura.
Al CATD del Distrito Local 4 le falló el suministro de la red eléctrica pública de CFE, se solucionó conectando su planta de emergencia (una medida preventiva implementada para los CATD distritales) sin interrumpir sus operaciones gracias a los sistemas de respaldo de energía en los equipos de escritorio y a que las termianles de captura eran laptops con bateria integrada.
Se tuvieron una serie de ataques DoS y de otros tipos que fueron en su totalidad neutralziados por el proveedor Amazon Web Services con el uso de un sistema de protección configurado a nuestro servicio.

[bookmark: _Toc8062333][bookmark: _Toc77012815]Observaciones del ente auditor
La tarea del ente auditor, en sus diferentes capas de atención, nos orientó sobre detalles finales del sistema y la infraestructura completa. 
Funcionales
En su momento, el ente auditor reporto problemas de envío de las imágenes de PREP Casilla hacia los servidores, este reporte se solucionó modificando la resolución de las imágenes y los servicios asíncronos de la aplicación móvil.
La etapa de verificación presentó durante la revisión algunas conductas anómalas al desplegar el acta en pantalla; esta observación se revisó y se corrigió modificando la recepción de las imágenes asignadas en la terminal del verificador.
Seguridad
Se hicieron observaciones sobre puertos y servicios abiertos que vulneraban los servicios. Se especificó al ente auditor que todos esos servicios se cerrarían una semana antes del proceso porque se estaban utilizando en monitoreos de los simulacros. Para la jornada los puertos estuvieron cerrados e inaccesibles.
Se pasaron sin problemas las pruebas de penetración y denegación de servicios (DoS) así como otras pruebas de escaneo e intrusión que el ente realizó. Recomendo no modificar parámetros escenciales de nuestros firewall y asi se mantuvieron.
Los canales de salida hacia el proveedor de serivicios en la nube (Amazon Web Services) fueron a través de una VPN entre IEPC y AWS.

[bookmark: _Toc8062334][bookmark: _Toc77012816]		Costos del PREP
a) Remuneración total del COTAPREP, desglosada por integrante y especificando cuántos meses estuvo en funciones el Comité.

	Integrantes
	Número de meses que participó
	Periodo
(inicio-fin)
	Remuneración mensual (incluyendo IVA)
	Remuneración total
(incluyendo IVA)

	
Claudia Carolina Olivares Álvarez
	
8
	Noviembre 2020-Junio 2021
	11,600
	 92,800

	Ismael Barragán López
	8
	Noviembre 2020-Junio 2021
	11,600
	 92,800

	Roberto García González
	8
	Noviembre 2020-Junio 2021
	11,600
	 92,800

	Total
	
	
	34,800
	 278,400




b) Pago a terceros en la implementación del PREP y la descripción de los bienes o servicios que incluyó el contrato (Incluye IVA) en su caso.

	Bien o servicio
	Tipo de contratación
(Bien o servicio)
	Procedimiento de adjudicación
	Breve descripción (unidades, principales entregables, duración del servicio)
	Costo total
(incluyendo IVA)
	¿El bien/servicio puede utilizarse por el OPL posterior al proceso? (Sí/No)

	Infraestructura en la nube para publicación del PREP
	Servicio
	Adjudicación Directa
	Mayo-Junio servicio de AWS
	$199,520.00
	Si, hasta el vencimiento

	Terminales Móviles
	Bien
	Adjudicación Directa
	Equipo celular tipo smartphone con cámara
	$9,377,200.00
	Si

	Servicio de telefonía (voz y datos) en red celular
	Servicio
	Adjudicación Directa
	Servicio
	$2,064,400.00
	Si, hasta el vencimiento

	Total
	
	
	
	$11,641,120.00
	



c) Costo de la auditoría (Incluye IVA).

	Concepto
	Procedimiento de adjudicación
	Breve descripción
	Costo total
(incluyendo IVA)

	Funcional 
	Adjudicación Directa
	Evaluación del sistema PREP y sus componentes contra el PTO del IEPC Jalisco. Se entregan informes parciales y un informe final
	

	Seguridad  
	Adjudicación Directa
	Evaluación de las eguridad de los sistemas informáticos (infraestructura) ante ataques de penetración, DoS, etc. Se entrega informe de resultados, observaciones e informe final. Se ejecutan pruebas durante simulacros.
	

	Total
	
	
	$1,299,780.00



d) Recursos Humanos involucrados en la implementación del PREP (desglosado por perfiles de los puestos y especificando la remuneración mensual y total incluyendo el IVA). En el caso de que el tercero haya proporcionado los RH se debe de reportar. 

	Perfil
	Contratación eventual o permanente
	Remuneración mensual con IVA
	Número de meses contratados
	Costo de prestaciones u obligaciones adicionales 
	Remuneración total por el periodo de contratación

	Técnicos Auxiliares 
	EVENTUAL
	14,668.40 
	4 
	Pendiente
	 58,673.60

	Coordinador CATD Distrital 
	EVENTUAL
	12,632 
	6 
	Pendiente
	75,792 .00

	Coordinador CATD Municipal
	EVENTUAL
	12,632 
	3 
	Pendiente
	 37,896.00

	Capturista Call-Center (asitentcia)
	EVENTUAL
	5,818.50 
	3 
	Pendiente
	17,455.50 

	Coordinador Central
	EVENTUAL
	22,217.20 
	6 
	Pendiente
	133,303.20 

	Desarrollador
	EVENTUAL
	22,217.20 
	6
	Pendiente
	133,303.20

	Total
	
	90185.3
	
	
	456,423.50



e) Infraestructura y Software, se deben de incluir los costos asociados al uso de la infraestructura y software para la implementación y operación del PREP. (IVA incluido) (En caso de que el tercero haya proporcionado los servicios especificarlo, de no ser así también).

	Perfil
	Contratación eventual o permanente
	Remuneración mensual con IVA
	Número de meses contratados
	Personal contratado baje este perfil
	Remuneración total por el periodo de contratación

	Técnicos Auxiliares 
	EVENTUAL
	14,668.40 
	4 
	5
	 $                                   234,694.40 

	Coordinador CATD Distrital 
	EVENTUAL
	12,632 
	6 
	20
	 $                                   454,752.00 

	Coordinador CATD Municipal
	EVENTUAL
	12,632 
	3 
	125
	 $                                   113,688.00 

	Capturista Call-Center (asitentcia)
	EVENTUAL
	5,818.50 
	3 
	15
	 $                                     52,366.50 

	Coordinador Central
	EVENTUAL
	22,217.20 
	6 
	10
	 $                                   799,819.20 

	Desarrollador
	EVENTUAL
	22,217.20 
	6
	15
	 $                                   799,819.20 

	Total
	
	90,185.3
	
	
	 $                              2,455,139.30 



f) Otros gastos requeridos para llevar a cabo la implementación del PREP. 
Viáticos (Distribución de equipos de cómputo y alimentos personal):
	Viáticos
	Monto total

	Viáticos Total
	 $                     $291,077.92




Servicios de internet contemplados por 1 mes:
	ISP
	Monto total

	Servicio de Internet de varios ISP regionales
	 $                       47,900.00 

	Coeficiente ISP
	 $                     274,313.00 

	Otro
	 $                         8,120.00 

	Telmex
	 $                     150,488.00 

	Total
	 $                     480,821.00 



g) Resumen de los Costos

	COTAPREP
	Tercero que implementó
(en su caso)
	Auditoria
	Recursos Humanos
	Infraestructura y Software
	Otros Costos
	Costo Total
	Total de Actas Esperadas

	$ 278,400
	N/A
	$ 1,299,780.00
	$2,455,139.30
	$ 11,641,120.00
	$ 771,898.92
	$ 16,416,338.22
	20,424



[bookmark: _Toc77012817]Otra información relevante 
En algunas localidades se vivieron temas de inseguridad y algunas casillas no se instalaron por temor de los representantes de casilla a represalias de grupos delictivos, específicamente en el municipio de Jilotlán de los Dolores por lo que no se instalaron 5 casillas.

Otras 13 casillas no se instalaron en localidades Wixáricas en los municipios de Mezquitic y Bolaños toda vez que las comunidades originarias, en asamblea, decidieron no permitir la colocación de las mismas por problemas no resueltos sobre sus tierras.

Referencias en medios: 
UDG: http://udgtv.com/noticias/ine-reporta-18-casillas-no-instaladas-jalisco/
Informador: https://www.informador.mx/jalisco/Elecciones-Jalisco-2021-Por-seguridad-desinstalan-cinco-casillas-en-Jilotlan-20210606-0069.html 
[bookmark: _Toc77012818]Conclusiones
[bookmark: _Toc77012819]Principales Aciertos
El uso de un servicio especializado de hospedaje para alto volúmen, en nuestro caso Amazon Web Services, eliminó completamente los posibles siniestros sucedidos con anterioridad, como caidas de la publicación, interrupciones en la publicación, ataques que vulneraran la publicación o los datos, etc.
El uso de la urna electrónica, cuyos resultados fueron de los primeros en arrivar.
La captura asincrona en los principales centros de acopio (CATD) evito cuellos de botella derivados de los servicios de Internet de que depende la publicación.
Históricamente el Instituto se valió de su propia infraestructura para la publicación de los resultados a través del portal del PREP, esto requería de una administración de los recursos y una inevitable saturación en la disponibilidad que sin falta en cada proceso hizo eco en los medios. En esta ocasión, nos valimos de la infraestructura propia para la captura y generación de todos los datos de publicación, pero la publicación en sí se administró a través de la infraestructura de un proveedor de servicios en la nube que recibió, sin reportar problemas al público, casi 200 millones de impactos más una serie de constantes ataques de DoS y la actualización periódica de los datos desde nuestra sede.
[bookmark: _Toc77012820]Principales Complicaciones
Los cortos tiempos entre auditoria, pruebas, simulacros y todas las actividades referentes inherentes a nuestra área traslaparon varias actividades entre el personal. Aunque se logró administrar el recurso humano disponible, esta experiencia nos deja una importante enseñanza que se planea aplicar para procesos futuros.
Los proveedores de Internet locales mostraron poco interés en proveer servicios de calidad; en muchas zonas donde regularmente se contaba con buen servicio, escaseo la disponibilidad o la calidad del mismo. Un análisis breve permitió ver que el incremento en los servicios domiciliarios por casua de la Pandemia del SARS-COV-2 nos complicaron la contratación de servicios donde los proveedores cuentan con una pobre y saturada infraestructura.
Los reportes de casos de resultados positivos en las pruebas de COVID-19 entre el personal avocado al PREP también impacto en distintos aspectos, ocasionando que grupos de trabajo enteros tuvieran que entrar en cuarentena.
[bookmark: _Toc77012821]Áreas de oportunidad
Las imágenes de PREP Casilla se optimizaron usando el formato Webp. Sin embargo aún hay oportunidad de mejorar la transmisión de las mismas para las condiciones de ancho de banda pobre y se puede mejorar la calidad de las imágenes para reducir el portentaje de imagenes inutilizables.
Mejorar el manejo asíncrono de datos durante la digitalización, captura y verificación ayudaría a implementar opciones ante los problemas de servicios de Internet, implementando estrategias de logística para la distribución segura de datos a publicar empleando diversos medios.
[bookmark: _Toc77012822]Consideraciones para el futuro
Internamente se probaron herramientas para mantener la trazabilidad y confibilidad de los resultados publicados con base en blockchain que se buscarían implementar y publicar en un proceso posterior.
Se considera liberar con suficiente anterioridad todos los módulos y el Proceso Técnico Operativo del PREP correspondiente quedando como único pendiente el portal PREP toda vez que es un diseño propuesto por el INE durante el año electoral; de esa manera, toda la operación estaría en condiciones óptimas desde el inicio del proceso y se podrían ejectuar con antealción tareas como la auditoría, los simulacros y los ajustes requeridos por el INE que respresenten algúna modificación al esquema planteado.
Esta estratégia ayudaría, sin duda, a eficientar la vinculación con el INE, operar bajo estándares más altos de calidad y brindar una experiencia de certeza y transaprencia a todos los involucrados, impactando positivamente en el manejo de recursos económicos y tecnológicos disponibles.
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